

Министерство образования и науки Тамбовской области

**Тамбовское областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»**

392501, Тамбовская область, Тамбовский район, д. Красненькая, ул. Заводская, д. 2А
тел.: 8(4752) 56-80-92, факс 8 (4752) 56-88-82, e-mail: togbou_ovz@obraz.tambov.gov.ru, адрес сайта: <https://shkolainternatkrasnenkaya-r68.gosweb.gosuslugi.ru/>

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ТОГБОУ «Школа-интернат
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
_____ О.М. Пудовкина
« ___ » _____ 2023 г.

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию новых мест
в ТОГБОУ «Школа – интернат для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья»
для реализации дополнительных общеразвивающих программ
художественной направленности**

Составитель:
Завьялова Елена Анатольевна,
заместитель директора по ВР

№ п/п	Мероприятие	Дата начала	Дата окончания	Результат	Ответственный за исполнение
1.	Утверждение должностного лица на уровне образовательной организации, ответственного за создание новых мест дополнительного образования детей		10.10.2023	Локальный акт ОО	Директор ОО
2.	Направление на согласование перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе, для реализации которой составлен указанный перечень	01.10.2023	10.10.2023	Письмо-согласование в Региональный модельный центр дополнительного образования детей	Директор ОО
3.	Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной направленности «Театр»	26.09.23	30.09.23	Программа	Руководитель театрального коллектива «Забава»
4.	Направление на экспертизу дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной направленности «Театр», планируемой к реализации с 01.09.2024 г. на вновь созданных местах	01.10.2023	10.10.2023	Письмо-согласование в Региональный модельный центр дополнительного образования детей	Директор ОО
5.	Получение положительного заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от Регионального модельного центра дополнительного образования детей	10.11.2023	01.11.2023	Письмо-согласование	Директор ОО
6.	Получение положительной экспертизы на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу художественной направленности «Театр»	10.11.2023	01.11.2023	Экспертные листы, внешняя рецензия Регионального модельного центра дополнительного образования детей	Ответственный за создание новых мест на уровне ОО
7.	Проведение самообследования и мониторинг инфраструктурных условий реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной направленности на новых местах дополнительного образования детей в ОО		01.11.2023	По форме, установленной федеральным оператором	Заместитель директора по АХЧ

8.	Утверждение перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест		25.12.2023	Приказ Министерства образования и науки Тамбовской области	Директор ОО
9.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания новых мест		25.12.2023	Извещения о проведении закупок	Директор ОО
10.	Формирование и утверждение медиаплана по освещению мероприятий	01.12.2023	25.12.2023	Локальный акт ОО	Ответственный за создание новых мест на уровне ОО
11.	Заключение контрактов (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок	25.12.2023	01.03.2024	Контракты, договоры, соглашения	Директор ОО
12.	Получение лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования		30.05.2024	Лицензии	Директор ОО
13.	Проведение ремонтных работ, брендирование помещения	01.04.2024	01.08.2024	Завершены ремонтные работы, осуществлено брендирование помещений	Директор ОО, заместитель директора по АХЧ, ответственный за создание новых мест на уровне ОО
14.	Осуществление подбора кадров и заключение трудовых отношений		01.08.2024	Договоры	Директор ОО
15.	Закупка, доставка и установление оборудования и средств обучения	25.12.2023	10.08.2024	Товарные накладные, акты приемки работ (реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания)	Директор ОО, заместитель директора по АХЧ
16.	Проведение фотомониторинга работ по приведению площадки в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадки с использованием брендбука национального проекта «Образование»	01.08.2024	15.08.2024	По форме, установленной Федеральным оператором	Директор ОО, ответственный за создание новых мест на уровне ОО

17.	Повышение квалификация (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места	01.10.2023	20.08.2024	Удостоверения о повышении квалификации	Ответственный за создание новых мест на уровне ОО
18.	Размещение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной направленности «Театр» на портале «Программный навигатор дополнительного образования Тамбовской области»	01.08.2024	15.08.2024	Аналитическая справка Регионального модельного центра дополнительного образования детей	Ответственный за создание новых мест на уровне ОО
19.	Завершение набора детей, обучающихся по образовательной программе на новых местах (зачисление детей посредством программного навигатора дополнительного образования детей)	01.06.2024	30.08.2024	Локальные акты ОО	Ответственный за создание новых мест на уровне ОО
20.	Торжественное открытие новых мест		02.09.2024	Публикации в СМИ, интернет-ресурсах, видеосюжеты	Директор ОО, ответственный за создание новых мест на уровне ОО, ответственный за СМИ, программист
21.	Проведение мониторинга эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения с использованием системы ЕАИС ДО	01.11.2024	10.12.2024	Информационная справка по данным из ЕАИС ДО	Ответственный за создание новых мест на уровне ОО